

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ กองช่าง เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ / จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) |
|----------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | |
| 1 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 500,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 2 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 30,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 3 | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | วัสดุสำนักงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 70,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | ตลอดปี |
| 4 | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 5,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 5 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 20,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 6 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 50,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 7 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 5,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ / จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) |
|----------|---------------------------|--|---|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | |
| 8 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 30,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |
| 9 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุอื่นๆ | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 5,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |
| 10 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารแบบมีล้อเลื่อน ปรับระดับได้)จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 8,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 11 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนปรับระดับได้) จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 13,200.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 12 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะเข้า ชนิด 6 ล้อ) | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 2,600,000.- | - | - | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 120 วัน |
| 13 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | อุตสาหกรรมและการโยธา / บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | 30,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |
| 14 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 200,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทา | รายการ / จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดทา | กำหนดส่งมอบ (วัน) |
|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | |
| 15 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 100,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 16 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุก่อสร้าง | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 200,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 17 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะเหล็ก เคลือบไนลอน) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 6,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 18 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะไฟเบอร์ ใยแก้ว) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 6,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 19 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะล้อเลื่อน) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 15,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 20 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุเทพ แซ่กอ ช่วงที่ 1 พื้นที่หมู่ที่ 3 | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 495,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน |
| 21 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป่าหยด พื้นที่หมู่ที่ 1 | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 495,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน |

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดทำ | กำหนดส่งมอบ (วัน) |
|----------|---------------------------|--|---|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | |
| 22 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจัดสรรบ้านทนาย พื้นที่หมู่ที่ 2 | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 176,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน |
| 23 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไพรรัตน์ ช่วงสุดท้าย พื้นที่หมู่ที่ 2 | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 495,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน |
| 24 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) | อุตสาหกรรมและการโยธา / งานก่อสร้าง | 200,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | ตลอดปี |
| 25 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ | เคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 20,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |
| 26 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 790,000.- | - | - | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ตลอดปี |
| 27 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน | เคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 20,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดทำ | กำหนดส่งมอบ (วัน) |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | |
| 28 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล | 20,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |
| 29 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำคลอง | การเกษตร / งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 150,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |
| 30 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | วัสดุการเกษตร | การเกษตร / งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 50,000.- | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |

(ลงชื่อ)

(นายณัฏ ธนสุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

| |
|----------|
| หมายเหตุ |
| |
| |
| |

)